

**STRADA ARIANO GUSCI ACCESSO PUBBLICO AL POZZO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE**  
**2° PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO**

**CRONOPROGRAMMA**

	durata	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg	2gg
durata lavori	6 gg						
1 Scavo sbancamento	2 gg						
2 Sottofondo in riciclato MPS	2 gg						
3 Strato in misto stabilizzato	2 gg						

■ periodo di sospensione